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Irányított tervezés, költséghatékony módszerek
A tudatos, költséghatékony építkezés első lépései a tervezés fázisában már eldölhetnek.

Egy nagyobb projekt  beruházása esetén sem mindegy az építés  költsége. Ezért igen fontos a tervezők számára az a tény, hogy az általuk megkonstruált épület időtállóságán és formai követelményein kívül milyen funkciót lát el, és annak használhatósága mennyire lesz rentábilis.

A múltban gyökerező építészeti létesítmények külső megjelenésén a legtöbb esetben az épület funkciója fellelhető. Messziről meg lehet állapítani egy kórház, egy iskola, egy óvoda, vagy egy irodaház, családi ház textúráját.

A mai modern építészet és a technológiai fejlődés eredményeképpen ezen funkciók sokszor összeolvadnak, a külső megjelenítés nem minden esetben tükrözi az épület funkcióját. Lásd Lehel téri piac, Piliscsaba Pázmány Péter Egyetem épülete, stb.

A tér-forma játék egyediséget, igényességet, megismételhetetlen formabontó épületeket eredményez. Ez abban az esetben nem probléma, ha a kivitelezésre szánt költség bizonyos funkcókat irányoz csak elő.  Abban az esetben, ha ez az épitmény későbbiek során oly funkciót tölt be,  aminek nyereséges, aránylag rövid távú megtérülést kell eredményeznie, akkor a tervezők játéka beszűkül.  Ilyen esetben van szükség egy jól megfogalmazott, minden funkciója által a használhatóság  szempontjait figyelembe vevő megvalósíthatósági tanulmány elkészítésének. 
A tanulmánynak érdemes kitérnie azokra az igényekre, melyek a beruházás fő céljait tűzik ki maguk elé, másodsorban és a hosszú távú gazdaságos működtetés elérése érdekében, gazdaságossági számítások készítésére, az anyagok kiválasztására, a kivitelezés gyorsaságának és az adott hely technológiai függvényének figyelembevételével a későbbi beruházási költségek megállapítására.
Ezen tanulmányok hasznossága elsősorban abban rejlik, hogy a beruházói oldal döntést tudjon hozni egy-egy projekt megvalósítására, annak eredményességére és a beruházási összeg nagyságára.

Ezzel az előkészítéssel megelőzhetőek az építkezések hossszú hónapokra, évekre történő leállásai, a nem várt események és azok költségvonzatainak kiküszöbölései, egy-egy nem kellően átgondolt beruházás minőség rovására történő spórolása. 

Sok esetben egy megvalósíthatósági tanulmánnyal elejét lehet venni egy-egy közösség önerején felüli törekvéseik ésszerű mederbe való tereléséhez, majd későbbiek során egy használható, több funkciós épület kialakításához.  
Példaként említem egy alföldi kisváros megvalósíthatósági tanulmányának elkészítését, mi szerint az önkormányzatnak csak egy kikötése volt, egy 30 m-es uszómedence felépítese. Ez önmagában a régió ismert körülményeit figyelembe véve nem álta volna meg helyét. A sportlétesítmény más egységekkel is kibővült a tanulmány elkészítésének függvényében.
Egy másik példaként említek egy gyógyszállodában meglévő, kihasználatlan épületegységek felújítását, és ezen létesítményekkel a szálloda teljes gyógy-, és wellnesz részleget kapott, amellyel teljeskörüvé alakították ki a gyógyászati részlegüket, ezzel megnövelve bevételeik jelentős részét. 

Tehát egy kis plusz ráfordítással a tervezési fázisban is hatékonyságot érhetünk el, hogy a megtervezendő épületek használhatósága, az építés közbeni bekerülési költségeik, valamint későbbi gazdaságos működésük előre kalkulálható legyen. 
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