Az építkezés karmestere a költségszakértő

Az elmúlt években Európa nagy gazdasági hatalommal rendelkező országaiban (Anglia, Franciaország, Németország) az építőipari beruházások területén fontossá vált az építkezések előzetes gazdaságossági megfontolások alapján történő elemzése. Ez a tendencia kezd lassan kialakulni Magyarországon is.

A költségszakértő feladata három nagy csoport köré sorolható: 

1. Beruházások gazdaságossági meghatározása. Kisebb - nagyobb beruházók, magán építtetők elképzeléseinek számszerű és műszaki alapon történő megfogalmazása idején már a tervezés előtti időszakban szerepe van a költségszakértőnek. A tervezési folyamat során a beruházó igényeit és anyagi lehetőségeit figyelembe véve tud felvilágosítást adni a lehetőségekről. Sajnos ma az építtetők sok esetben csak akkor döbbenek rá a beruházási költségek nagyságára, mikor az első ajánlatokat megkapják a kivitelezőktől. Ennek elejét lehet venni már a tervezési időszakban, ha a tervező a költségszakértő tanácsai alapján a többféle műszaki megoldás közül azt tudja kiválasztani, mely a leggazdaságosabb, de a minőségi igényeket is kielégíti.
A költségszakértő feladata lehet egy beruházásnál megvalósíthatósági tanulmány készítése is. Ugyanakkor tervpályázatok kiírásában, illetve elbírálásában is szerepet kell, hogy kapjon. 

2. Költségellenőrzés a kivitelezés során. A költségszakértő pénzügyi és kivitelezési ütemtervet tud készíteni a kivitelezéshez, mely a kivitelezés időszakába módot ad a ráfordítások mértékének ellenőrzésére. Ilyen esetben ellenőrzi a ráfordítások figyelembevételével a készpénzáramlás mértékét is. Tervmódosítások esetén azok gazdasági kihatásainak elemzése is költségszakértői feladat. 

3. Részben vagy egészben megvalósult építkezések költségeinek értékelése. Gyakorta előfordul az, hogy az építtető és kivitelező között a beruházás költségeinek tekintetében vita merül fel. Ilyen esetben a költségszakértő értékelni tudja a ráfordítások költségét. Ilyen esetben a költségszakértő véleménye a felek közötti megállapodás vagy peres eljárás alapjául szolgálhat.

A költségszakértő bevonásával biztosítani lehet a lehető leggazdaságosabb megvalósítást, a megfelelő pénzügyi ütemezést és ellenőrzést. Már a kezdetektől megfelelően átgondolt gazdaságos kivitelezéssel jelentős költségmegtakarítás érhető el.

